

1. Generell informasjon

1.1 Navn på prosjekt	HALTI – Etablere samarbeid for et grenseløst aktivitetsområde
1.2 Kode (NYPS)	NYPS 20201475
1.3 Periode	1809-1812
1.4 Rapport	<input checked="" type="checkbox"/> Delrapport <input type="checkbox"/> Endelig rapport
1.5 Vedlegg	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input checked="" type="checkbox"/> d) Budsjett Norge <input checked="" type="checkbox"/> e) Annet
1.6 Organisasjon	Metsähallitus
1.7 Internett og sosiale media	http://www.metsa.fi/fi/web/guest/halti
1.8 Kontaktperson	Pertti Itkonen
1.9 E-post	Pertti.itkonen@metsa.fi

2. Aktiviteter**Beskrivelser**

WP2 Prosjektledelse	<p>2.periode begynte med å rapportere 1.periode.</p> <p>Samarbeidsavtaler ble ferdigstilt og vedlagt til den første delrapporten.</p> <p>Metsähallitus og Natural Resources Institute Finland (Luke) sendte sine rapporter til FLC-revisorene i slutten av september. Begge bruker organisasjonens revisorer, KPMG. Revisorene til FLC kom med sine uttalelser i begynnelsen av november. Prosjektlederen utarbeidet delrapporten og betalingsanmodning til Länsstyrelsen i Norrbottens og Lapplands regionale råd ved nyttår.</p> <p>Den norske koordinatoren av Prosjekt Halti, nasjonalparkforvalter i Reisa nasjonalpark, har utarbeidet rapporten og betalingsanmodning til norske partnere.</p> <p>Prosjektgruppa hadde et møte i Hætta 13.11.18. I tillegg har partene i prosjektet hatt flere møter angående aktiviteter. Det har også vært gjennomført nettmøter.</p> <p>Styringsgruppa hadde første møte 7.11.2018 i Kilpisjärvi, og godkjente rapporten og betalingsanmodningene fra den første perioden. I løpet av perioden har flere aksjoner kommet i gang. Resultatene vil bli ferdig i løpet av 2019.</p>
------------------------	--

WP1 Kommunikasjon	<p>Synkronisering av internettjenester ble startet gjennom en undersøkelse av eksisterende nettsteder som gir informasjon om Halti-området. Undersøkelsen var delt inn i målgrupper: finsk, norsk og internasjonal.</p> <p>Det vil fortsatt bli arbeidet med å planlegge en driftsmodell for hvordan man kan harmonisere og oppdatere informasjon levert av flere operatører og nettsteder. Muligheter for å oppnå besøkende ved hjelp av eksisterende mobiltelefonapplikasjoner vil også bli kartlagt.</p> <p>Ut fra en undersøkelse av eksisterende materiale og topografiske data på begge sider av grensen, ble det satt i gang planlegging av informasjonsmateriale. Det ble gjennomført møter med det svenske selskapet Calazzo, for å publisere kart og guidebøker.</p> <p>Det ble ansatt en prosjektmedarbeider for å planlegge informasjonsmateriale for Halti nasjonalparksenter 20.02.2019-31.05.2020.</p>
WP3 Organisering av samarbeid	<p>Planlegging av Halti-samarbeidsområde etter Europarc Transboundary Park-modellen ble startet.</p> <p>Planleggings- og søknadsprosessen vil bli bistått av finsk og norsk stab med ansvar for Inari-Pasvik Transboundary Park.</p>
WP4 Besøksforvaltning	<p>Planlegging av en besøksundersøkelse ble startet. Undersøkelsen vil dekke alle årstider og gjelde for hele målområdet gjennom året 2019. Standardundersøkelsen til Metsähallitus vil bli supplert med tilleggsinformasjon som er nødvendig for prosjektet.</p> <p>Sporingsinformasjon er viktig og vil bli kartlagt.</p> <p>Det ble ansatt en prosjektmedarbeider med ansvar for planlegging av besøksstrategi for Reisa nasjonalpark 15.01.2019 - 31.05.2020</p>
WP5 Utvikling av digitale verktøy	<p>Aktivitetene i WP5 vil komme i gang i løpet av 2019 når resultatene og ressursene fra BuSK-prosjektet og partnere tilgjengelige.</p>

2.1 Aktiviteter og reiser utenfor prosjektets område

Ingen aktiviteter i løpet av perioden.

3. Deltakelse og markedsføring av virksomheten

Prosjektlederen og noen av prosjektpartene hadde 15.09.18 et møte med lokale reindriftsutøvere og turismeoperatører i forbindelse med åpningen av Historisk vandrerrute i Reisadalen. Det ble også holdt et møte i Hætta 22.11.18.

4. Lokal verdiskapning

Prosjektet har gitt økt informasjon til prosjektpartnerne angående administrasjon, forvaltning og bruk av vernede områder.

5. Horisontal samordning

Prosjektet har rekruttert tre nye kvinnelige ansatte. Dette utjevner kjønnsbalansen blant de ansatte i prosjektet.

Besøksundersøkelsen som vil bli gjennomført i Prosjekt Halti 2019, gir informasjon om rekreasjonsbruk av området. I den sammenheng vil undersøkelsen også gi informasjon om kjønnsforskjeller.

Informasjonen er nyttig i arbeidet med å utvikle forvaltning og tjenester, for eksempel med tanke på likestilling. Det har vært en økning i andelen av kvinner som deltar i tradisjonelt mannsdominerte aktiviteter, som for eksempel snøscooterkjøring og fiske.

FN har erklært at 2019 er det internasjonale året for urfolkspråk. Prosjektet vil produsere informasjonsmateriale på nordsamisk og noe også på kvensk. Denne typen offentlig informasjon er viktig for lokalbefolkningen. Det er også viktig å markere eksistensen og verdien av disse språkene til besøkende. I den sammenheng vil det bli planlagt ekstra aktiviteter for dette året i neste styremøte.

<https://en.iyil2019.org/>

6. Resultater, avvik og gode eksempler

Prosjektet ble forsinket i startfasen. Denne forsinkelsen vil i hovedsak bli hentet inn i løpet av neste periode.

7. Tilsyn, evaluering og erfaring

I arbeidet med prosjektet viser det seg at det er ulik kunnskap om regulering av friluftaktiviteter. Dette gjelder særlig kryssing av åpne grenser mellom Finland, Norge og Sverige. Det ble bestemt at det skal gjennomføres en undersøkelse i løpet av neste periode. Resultatene fra denne undersøkelsen vil gi materiale for å kunne utvikle forvaltning og informasjonstjenester.

8. Samarbeid og synergi

Prosjektet har hatt tett samarbeid med Interreg NPA-BuSK -prosjektet (Building Shared Knowledge Capital). Dette samarbeidet har blitt forlenget til slutten av august 2019. Prosjektlederen deltok på BuSK-prosjektet på Island 23.-25.10.2018. Reisekostnader og arbeidstid ble finansiert av BuSK-prosjektet. Prosjekt Haldi vil ta i bruk resultater og erfaringer fra BuSK- prosjektet.

9. Erfaringer, kommentarer and tilbakemeldinger fra forrige periode

Arbeidet med den første rapporten tok lengere tid enn forventet på grunn av FLC-godkjenning av finske partnere.